

DISTRICTE	ABS	PROVEÏDOR	PROJECTES PRIORITZATS	CONVENI 2008-2015		CONVENI 2016-2023						RESUM			
				2008	Situació a des' 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	A 18 MARÇ 2022	
CIUTAT VELLA	1A	(PAMEM) PSPV	<b>CAP Barceloneta</b> (Ampliació i remodelació)	ampliació i remodelació	PENDENT ---->Buscar espai	contrucció nou centre prèvia reserva espais						???			pendent reserva espais
CIUTAT VELLA	1B	ICS	<b>CAP Casc Antic</b> /Rec Comtal (Ampliació i remodelació)	ampliació i remodelació	REMODELACIÓ 2009	cal reserva espais per ampliació						???			pendent reserva espais
CIUTAT VELLA	1E	ICS	<b>CAP Raval Nord</b> (Nou CAP x Substitució o ampliació del CAP Lluís Sayé)	Ampliació o nova construcció en substitució del CAP Raval Nord	cal reserva espais	cal reserva espais						Edifici Capella de la Misericòdia.			Capella de la Misericòdia Data prevista inici activitat <b>2025</b>
CIUTAT VELLA	1C	ICS	<b>CAP Gòtic</b> (Nou CAP X Substitució)	Nou centre d'atenció primària en substitució del CAP Gòtic	cal reserva espais	cal reserva espais						Edifici Municipal de Plaça de Pi i Sunyer (Edifici Estadística Portal de l'Angel)			Edifici Municipal Estadística Portal de l'Angel. Plaça de Pi i Sunyer Data prevista inici obres 2026 Data prevista inici activitat <b>2028</b>
CIUTAT VELLA	<b>CUAP</b>	PARC DE SALUT MAR	<b>CUAP PERECAMPS</b> (adequació espais i tresllat a locals pl baixa C/St Oleguer)			Adequació Nous espais i trasllat. Locals Pl. baixa C/ St Oleguer. <b>ACABAT</b>	ACABAT I EN FUNCIONAMENT								ACABAT I EN FUNCIONAMENT 2017
CIUTAT VELLA	<b>AE</b> (atenció especialitzada)	ICS - HUVH	<b>CAP DRASSANES</b> (Adequació espais i tresllat a Pl. 1a C/St Oleguer de servei de salut internacional i malalties transmissibles)			Carrer Sant Oleguer (CUAP) Adequació Pl. 1 x trasllat del Centre de Salut Internacional i Malalties Transmissibles Vall d'Hebron Drassanes. <b>EN PROJECTE</b>			ACABAT I EN FUNCIONAMENT						ACABAT I EN FUNCIONAMENT 2019
EIXAMPLE	2C	CAPSE	<b>CAP Comte Borrell</b> (Nou centre per substitució)	construcció nou centre x substitució	ACABAT 2010 edifici compartit amb serveis socials municipals										ACABAT 2010
EIXAMPLE	<b>CUAP I AE</b>	CSI	<b>DOS MAIG-SAGRADA FAMILIA</b> (Nou CUAP i AE)	ampliació i remodelació per ubicar un CUAP, AE	ACABAT 2011										ACABAT 2011
EIXAMPLE	<b>nova ABS</b>	ICS	<b>CAP Fortpienc</b> (Nou CAP x Substitució)	Nou centre d'atenció primària al barri de Fort Pienc, per substitució de l'actual (canvi de límits ABS i nova ABS)	cal reserva espais							Carrer Naps/Gran Via (Bingo Billares)	redacció projecte 2022		Carrer Naps/Gran Via (Bingo Billares) Inici obres 2023 Data prevista inici activitat <b>2025</b>
EIXAMPLE	<b>RX</b>	ICS	<b>CAP MANSO:</b> Obres x renovació <b>RADIODIAGNOSTIC</b>			Nova unitat de Radiodiagnòstic. <b>EN PROJECTE</b>						???			???
SANTS MONTJUIC	<b>nova ABS 3I</b>	ICS	<b>CAP ROGER</b> (Nou CAPx Substitució CAP Badal - Carreras Candí)	construcció nou centre x substitució	PENDENT ---->???	EN PROJECTE (CAP Carreras Candí tancat al 2016 x problemes estructurals)			Obres finalitzades i en funcionament nou CAP Roger						ACABAT I EN FUNCIONAMENT 2019
SANTS MONTJUIC	3D	ICS	<b>CAP BORDETA MAGORIA</b> (Nou CAP x Substitució CAP Consell de Cent)	rehabilitació i remodelació CAP Consell Cent inviable tancat 2010. --->Nou CAP Bordeta-Magoria	NOU CAP Bordeta-Magoria en funcionament 2015										ACABAT I EN FUNCIONAMENT 2015
SANTS MONTJUIC	<b>nova ABS</b>	ICS	<b>CAP La Marina del Prat Vermell</b> (Nou CAP)	Nou centre d'atenció primària al barri de La Marina del Prat Vermell (Nova ABS)	cal reserva espais							???			pendent reserva espais
SARRIÀ ST GERVASI	5E	EBA Vallcarca SLP	<b>CAP Sant Gervasi</b> (Nou CAP x Substitució)	construcció nou centre x substitució	SOLUCIÓ 2013 X Adequació d'edificis PSPV.										ACABAT I EN FUNCIONAMENT 2013
LES CORTS	4C	CAPSBE	<b>CAP Les Corts</b> (Nou CAP x substitució)	Nou centre d'atenció primària a les Corts (ABS 4C), per substitució de l'actual	cal reserva espais							???			pendent reserva espais
GRÀCIA	6B	ICS	<b>CAP Vila de Gràcia - Cibeles</b> (Nou CAP)	construcció nou centre	OBRA INICIADA	EN OBRES	ACABAT I EN FUNCIONAMENT								ACABAT I EN FUNCIONAMENT 2017
GRÀCIA	<b>CUAP</b>	PSPV (PAMEM)	<b>CUAP GRACIA</b> (NOU CUAP -a CAP LARRARD)			EN PROJECTE	OBRA INICIADA	ACABAT I EN FUNCIONAMENT							ACABAT I EN FUNCIONAMENT 2018

DISTRICTE	ABS	PROVEÏDOR	PROJECTES PRIORITZATS	CONVENI 2008-2015		CONVENI 2016-2023							RESUM			
				2008	Situació a des' 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	A 18 MARÇ 2022		
HORTA-GUINARDÓ	7C	ICS	<b>CAP Carmel</b>	ampliació i remodelació	ACABAT 2010											ACABAT 2010
HORTA-GUINARDÓ	CUAP	ICS	<b>CUAP Horta</b> (NORD-Eduard Toda)	construcció nou centre en antiga Clínica Carmelitana	ACABAT 2010 conveni ICS-Carmelitana											ACABAT 2010
HORTA-GUINARDÓ	Nova ABS?	ICS	<b>NOU CAP HORTA</b> (La Clota-Vall d'Hebron)	Nou centre d'atenció primària al barri La Clota-Vall d'Hebron (nova ABS).	cal reserva espais	NOU CAP HORTA: tresllat actual CAP i CUAP Horta cal reserva espais						Cessió espai a La Clota des'2021				Cessió espai a La Clota
HORTA-GUINARDÓ	7B	EBA Sardenya SLP	<b>CAP SARDENYA</b> (Nou CAP x Substitució)	Nou centre d'atenció primària, per substitució de l'actual (ABS 7B).	cal reserva espais	cal reserva espais						???				cal reserva espais
HORTA-GUINARDÓ	7G	ICS	<b>CAP GUINARDÓ</b> (Nou CAP)		Acabat i en Funcionament	Equipament 3a i 4a pl x Consultes AE, SM i ASSIR. EN PROJECTE										CAP ACABAT I EN FUNCIONAMENT 2015 AE 2017
NOU BARRIS	CUAP I CAP i nova ABS 8J	CSC VITAE SA	<b>CIS COTXERES:</b> CAP, CUAP, CSS, REHA, RX (Nou Equipament)	nova construcció	ACABAT 2010											ACABAT I EN FUNCIONAMENT 2010
NOU BARRIS	8H	ICS	<b>CAP Meridiana</b> (Ampliació)	ampliació	ACABAT 2010											ACABAT 2010
SANT ANDREU	9F	ICS	<b>CAP Trinitat Vella</b> (Nou CAP x substitució)	construcció nou centre x substitució	ACABAT 2011											ACABAT 2011
SANT ANDREU	9D; 9G	ICS	<b>CAP Sant Andreu</b> (ampliació i remodelació)	ampliació i remodelació planta baixa	ACABAT 2013	Proposta de Remodelació CAP St Andreu						???				???
SANT ANDREU	CUAP I CAP	ICS	<b>CASERNES ST ANDREU:</b> CAP, CUAP, CSS, SM (Nou Equipament Isabel Roig)	en el Complex Casernes de St Andreu	ACABAT 2014											ACABAT 2014
SANT ANDREU	Nova ABS	???	<b>CAP Navas/Congrés</b> (Nou CAP)	Nou centre d'atenció primària a l'entorn de Navas/Congrés	cal reserva espais	???						???				cal reserva espais
SANT ANDREU	9E	ICS	<b>CAP BON PASTOR</b> (nova actuació)			ADEQUAR ESPAIS: Laboratori i Espai Comunitari. Cal reservar espai. EN PROJECTE		PRIMERA FASE ACABADA	SEGONA FASE ACABADA							SEGONA FASE ACABADA 2019
SANT ANDREU	ESIC	ICS-HUVH	<b>ESIC a Centre Isabel Roig - Casernes</b> (nou servei fragilitat)			ESIC: equip de suport integral a la cronicitat. EN PROJECTE		ACABAT I EN FUNCIONAMENT								ACABAT I EN FUNCIONAMENT 2017
SANT ANDREU	9A	ICS	<b>CAP LA SAGRERA</b> (nova actuació)			cal reserva espais						Cessió espai Ptge Bofarull, al costat del poliesportiu La Sagrera	inici tràmits licitació projecte d'obra			Cessió espai Ptge Bofarull, al costat del poliesportiu La Sagrera Data prevista inici activitat 2027
SANT MARTÍ	CUAP	ICS	<b>CUAP ST MARTÍ</b> (Nou)	inclusió d'un nou CUAP	ACABAT 2010			adjudicades obres ampliació	AMPLIACIÓ ACABADA ESIC							ACABAT 2010
SANT MARTÍ	10A	PSPV (PAMEM)	<b>CAP Vila Olímpica</b> (ampliació i remodelació)	ampliació i remodelació, incloent serveis de rehabilitació	OBRA finalitzada (pendent equipar)			ACABAT I EN FUNCIONAMENT				servei REHA a 1a planta: ambulatòria, domiciliària, logopèdia i Teràpia ocupacional				Remodelació CAP 2017 Rehabilitació 2021
SANT MARTÍ	Nova ABS?	???	<b>CAP Parc i Llacuna del Poblenou</b> (Nou CAP - Carrer Bolívia)		Construcció Nou centre	EN PROJECTE						???				???
SANT MARTÍ	10I	ICS	<b>CAP VERNEDA I LA PAU</b> (Nou CAP x Substitució)	Nou centre d'atenció primària al barri Verneda i La Pau, per substitució de l'actual.	cal reserva espais							Pendent Cessió espai de Departament Drets Socials	Cessió espai redacció projecte 2022			Cessió espai de la primera planta del Casal Cívic Barcelona La Pau (Drets Socials) Data prevista inici activitat 2025
SANT MARTÍ	10D	ICS	<b>CAP BESÒS</b> (Ampliació)		cal reserva espais							Local Cinemes PERE IV				Espai Cinemes PERE IV 2021 Data prevista inici activitat 2024